# ACTA DE COMPROMISO

- **Nombre del proyecto:** Mesa de partes virtual.
- **Curso y Ciclo:** Fundamentos de programación.
- **Fecha de emisión:** 11/10/2026
- **Integrantes del equipo:**
    - Joan Narciso Villar.
    - Aaron Keneth Gonzales Cortez.
    - Alejandro Miguel Huilcaya Dominguez.
    - Manuel Anthony Ruiz Perez.
    - Graciela Lizet Ruiz Ramos.

El día 11 de octubre del 2026, se dio inicio a nuestra tercera reunión formal en grupo, en el cual, se quedó en una serie de compromisos y roles para realizar cada integrante del equipo.

## 1. Tabla de Compromisos

| Integrantes | Compromisos Específicos |
|---|---|
| **Joan Villar** | Desarrollar el formulario y la lógica necesaria para el registro de nuevos usuarios. Integrar esta función en el sistema existente. Modelar base de datos desarrollando el modelo de entidad relación de la base de datos. |
| **Aaron Gonzales** | Implementar validaciones de entrada para asegurar que el DNI solo acepte números. Asegurar que el login funcione correctamente tras aplicar estos cambios. |
| **Alejandro Huilcaya** | Realizara la creación del menú básico con las opciones funcionales para los perfiles de cliente y trabajador. Asegurar que el diseño sea una versión borrador realista. |
| **Manuel Ruiz** | Crear un modelaje de base de datos desarrollando el modelo entidad relación propuesto. |
| **Graciela Ruiz** | Creará el menú de administrador donde se visualizará las opciones específicas para el perfil de administrador. Proseguirá con la creación de las actas de compromisos semanales, juntó al informe y la PPT. |

## 2. Cronograma de Entregables (Hitos)

- **Desarrollo y modelaje de la base de datos en modelo relación e identidad:** Se hará presente antes de la fecha programada para la siguiente reunión.
- **Creación del respectivo LOGIN:** Se hará presente antes de la fecha programada para la siguiente reunión.
- **Avance del menú básico:** Subirlo antes de la fecha a la tercera reunión.
- **Informe y PPT:** Se proseguirá las modificaciones del día correspondiente al avance del proyecto, en este caso, antes de la fecha de la EP (25 de octubre).
- **Acta de compromiso:** Se hará envió semanalmente del acuerdo correspondiente que se haya quedado durante la reunión.

## 3. Normas y Acuerdos de Trabajo

- **Herramientas de coordinación:** Las reuniones se realizarán en **Meet** y cada avance que se vaya presentando se subirá en **el grupo de WhatsApp** antes de irse al repositorio correspondiente de **GitHub.**
- **Políticas de incumplimiento:** Persona que no realice lo dicho o acordado durante la fecha límite tendrá que explicar el motivo para otra oportunidad o se descontaran puntajes.

## 4. Conformidad (Firma con Nombre)

- Joan Narciso Villar.
- Aaron Keneth Gonzales Cortez.
- Alejandro Miguel Huilcaya Dominguez.
- Manuel Anthony Ruiz Perez.
- Graciela Lizet Ruiz Ramos.